

ประกาศเทศบาลตำบลพนางตุง

เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายคลองด้วน

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน

จังหวัดพัทลุง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลพนางตุง ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองสายคลองด้วน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนางตุง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณงาน ๓,๔๖๖.๓๓ ลบ.ม. เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุดที่ ปช.๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายคลองด้วน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนางตุง กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๓๘,๔๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพิชิต ขันตีพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

แบบ บก.๐๑

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ขุดลอกคลองสายคลองด้วน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนางตุง

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** สำนักปลัดเทศบาลตำบลพนางตุง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน** ขุดลอกคลองสายคลองด้วน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนางตุง
โดยสังเขป ขุดลอกคลองสายคลองด้วน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณงาน ๓,๔๖๖.๓๓ ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพนางตุง)

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๘,๔๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง มีดังนี้**

- ประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
- ประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายอานุวัฒน์ วัฒนรัตน์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอดิเรก นวลคง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวอารีย์ เหลือจันทร์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนางตุง (กองช่าง)

ที่ พท. ๕๔๔๐๓/๔๕๕ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองและเหมืองส่งน้ำ จำนวน ๑๑ โครงการ พื้นที่ตำบลพนางตุง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง

เรื่องเดิม

ตามที่สภาเทศบาลตำบลพนางตุง มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนางตุง ที่ ๓๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งเทศบาลตำบลพนางตุง ที่ ๓๖๑/๒๕๖๓ - ๓๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองและเหมืองส่งน้ำ จำนวน ๑๑ โครงการ พื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางงานจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองและเหมืองส่งน้ำ จำนวน ๑๑ โครงการ ในพื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๑. โครงการขุดลอกคลองสายบางไข่ชิง (สาย ๑) หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑,๓๕๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๖,๒๗๐.๐๐ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๓๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๒. โครงการขุดลอกคลองสายบางไข่ชิง (สาย ๒) หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑,๐๒๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๘,๙๘๘.๓๓ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๓๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๓. โครงการขุดลอกเหมืองสายเหมืองชลประทานฝั่งเหนือ สาย ๑ หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๔๒๕.๒๕ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑๕ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๔.โครงการขุดลอกเหมืองสายเหมืองชลประทานฝั่งเหนือ สาย ๒ หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๕๒๕.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๔๑๔.๐๘ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๙,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑๕ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

/๕. โครงการ...

๕. โครงการขุดลอกคลองเหมืองสายหนองท่อม หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑,๗๑๕.๐๐ ม.ปริมาณงาน ๑,๘๒๙.๒๘ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๔๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๒๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๖.โครงการขุดลอกเหมืองสายหนองท่อม (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๔๖๕.๕๘ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑๕ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๗. โครงการขุดลอกเหมืองสายโคกยาง - เหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๒๑๗.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๑๘๑.๓๗ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑๕ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๘. โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์ - ทุ่งใน (ด้านตะวันตก) หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑,๘๔๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๑,๔๙๘.๐๒ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๓๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๒๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๙.โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายศาลาทองจันทร์ - ทุ่งใน (ด้านตะวันออก) หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑,๘๔๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๑,๕๙๐.๓๐ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๒๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๑๐.โครงการขุดลอกคลองสายบางหลู หมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ ม.ปริมาณงาน ๕,๓๐๑.๔๒ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๓๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๑๑.โครงการขุดลอกคลองสายคลองด้วน หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๓,๔๖๖.๓๓ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๗๘,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๒๕ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานดิน ใช้สูตร K๒.๑ = ๐.๓๐ + ๐.๑๐* It / Io + ๐.๔๐* Et / Eo + ๐.๒๐* Ft / Fo

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๙๙ และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

/๑. หนังสือกรม...

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor ใหม่

อัตราน้ำมันโซล่า ราคาขายปลีกภูมิภาค จังหวัดพัทลุง อัตราราคา ๑๘.๙๒ บาท ที่อำเภอเมือง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดแนบ

ข้อกฎหมาย

ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อเรียนพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติคุณลักษณะและราคากลางราคากลางงานจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองและเหมืองส่งน้ำ จำนวน ๑๑ โครงการ ในพื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ราคากลางตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๑. โครงการขุดลอกคลองสายบางไข่ขิง (สาย ๑) หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑,๓๕๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๖,๒๗๐.๐๐ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๒๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๒. โครงการขุดลอกคลองสายบางไข่ขิง (สาย ๒) หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑,๐๒๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๘,๙๘๘.๓๓ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๓๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๓. โครงการขุดลอกเหมืองสายเหมืองชลประทานฝั่งเหนือ สาย ๑ หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๔๒๕.๒๕ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๗ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๔.โครงการขุดลอกเหมืองสายเหมืองชลประทานฝั่งเหนือ สาย ๒ หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๕๒๕.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๔๑๔.๐๘ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๙,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๗ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๕. โครงการขุดลอกคลองเหมืองสายหนองท่อม หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑,๗๑๕.๐๐ ม.ปริมาณงาน ๑,๘๒๙.๒๘ ลบ.ม. เป็นราคากลาง **๔๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)**

- คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

/๖. โครงการ...